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Ausbau Fährstraße 

-Verzögerung des Starts  

 
 
 

Der Kreis Dithmarschen sowie die Stadt Brunsbüttel und die Leitungsträger planen 
gemeinsam den Ausbau der Fährstraße. Ursprünglich war der Beginn der Baumaß-

nahme für September 2023 vorgesehen. Dieser Termin kann leider nicht gehalten 
werden.  
 

Grund dafür ist das noch nicht abgeschlossene Verfahren zur Förderung der Ge-
samtmaßnahme mit GVFG-Mitteln (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz). Seitens 

des Fördermittelgebers ist zwar die Zusage zur Förderung gegeben worden, diese 
umfasst aber den geplanten Straßenaufbau nicht in vollem Umfang. Daher ist das 
Hinzuziehen eines Bodengutachters erforderlich geworden. Die Ergebnisse der Bau-

grunduntersuchung konnten aufgrund der hohen Auslastung des Beauftragten noch 
nicht eingearbeitet werden. Somit ist die Ausschreibung des Bauvorhabens noch 

nicht erfolgt.   
 
Auch die Verwaltung ist sehr enttäuscht, dass der angekündigte Starttermin nun 

nicht eingehalten werden kann. Ein neuer Zeitplan wird so bald wie möglich vorge-
stellt. 
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